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154 §
Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-012814 T 02 08 03 01

Att 7303151

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malmi Mark-
kinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä YIT Rakennus Oy:ltä li-
sähintaan 47.819,87 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija  on YIT Rakennus Oy ja urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 418.314 euroa. Asuntotuotantotoimikunta on kokouksessaan 
16.12.2015 myöntänyt lisä- ja muutostöihin 572.244,95 euroa. Lisä- ja 
muutostöitä on tähän mennessä tilattu 670.791,40 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 47.819,87 euroa. Lisä- ja muutostyöt:

 väliovien siirto C-talosta D-taloon iv-säätöjä varten (91)
 B-talon porrashuoneen kotelossa olevan aukon paikkaus iv kh koh-

dalla (92)
 iv-konemallin vaihtaminen talot D ja C LL1300 mallista HLL1500 

malliin. (93)
 B-talon iv-kh lattiakanaviston muutos (94)
 iv-konemallin vaihtaminen talo E LL1300 mallista HLL1500 malliin 

(95)
 alapohjaeristeiden vanerikiinnikkeiden vaihto muovisiin, kaikki talot 

(96)
 tasakaton päälle taittuvien tiiliseinäosuuksien lisätuenta talot B ja C 

(rak.det mukaan) (97)
 tasakaton päälle taittuvien tiiliseinäosuuksien lisätuenta talot D ja E 

(rak.det mukaan) (98)
 vanhojen tukkovalujen korjausvalut B- ja C-talojen vesikatolla (99)
 vanhojen tukkovalujen korjausvalut D- ja E-talojen vesikatolla (100)
 D-talo vesikaton betonikasojen poisto (101)
 porrasosoitteet ulkovalaisimiin (talot A-H) (102)
 B-talon kolmen huoneiston keittiökaappikorjaukset iv-korjaustöiden 

johdosta 1.4.2016 (103)
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 laajentuneet B, C ja D-talojen yläpohjien betonilaattojen purkutyöt 
(104)

 sähkövikojen korjaustyöt, B-talo (105)
 äänenvaimennuselementti H-talo (107)
 maa-aineksen kaivu mekaanisesti alapohjan alta ja alapohjien mää-

ränylitys erä 5 (108)
 iv-äänenvaimentimet C-talo 2 kpl (110)
 F- ja G-talojen poistoilmaventtiilien vaihtotyöt (111)
 sauna- ja kerhotilan lisäsähkötyöt (114)
 laajentuneet E-talon yläpohjien betonilaattojen purkutyöt (115)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 154 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 154 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 §
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Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 27.05.2016.


