Helsingin kaupunki Poytakirja 1(1)
&7 Asuntotuotantotoimisto

30.05.2016
Toimitusjohtaja

166 §
Heka Jatkasaari Valimerenkatu 3 (Wood City) rakennusurakan lisa-
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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Valimerenka-
tu 3 (Wood City) rakennusurakan lisa- ja muutostditda SRV Rakennus
Oy:lta lisahintaan 41.373,32 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on SRV Rakennus Oy ja urakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 17.402.137,10 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 870.106,86 euroa. Lisa- ja muutostdita ei ole tdhan mennes-
sa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 41.373,32 euroa. Lisa- ja muutostyot:

— pima-maiden ajo tontilta (1)
— sahkokaapeleiden siirto (2)
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