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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Tapaninvai-

nio Vihervarpusentie 3 rakennusurakan lisa- ja muutostdita Rakennus-
like Reponen Oy:lta hintaan 29.284,19 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike Reponen Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.692.741,94 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 334.637,10 euroa. Lisa- ja muutostdita on tdhan mennessa ti-
lattu 63.011,32 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 29.284,19 euroa. Lisa- ja muutostyot:

— sahkomuutoksia (2)

— maadoitusmuutos rivitalon osalta (4)

— pesulan varausjarjestelma (5)

— salekaihtimien saatimien muutos (9)

— lattiakaivojen lisdaminen kylpyhuoneisiin (10)

Lisatiedot
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