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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malminkarta-

no Naapuripellontien peruskorjauksen lisa- ja muutostéita Varte Oy:lta
lisdhintaan 26.660,74 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 11.336.339 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 566.816,95 euroa. Lisa- ja muutostdita ei ole tdhan mennes-
sa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 26.660,74 euroa. Lisa- ja muutostyot:

— porrashuoneiden asbestipurkuty6t F, G, H ja | -portaat (1)
— ylaikkunoiden korvaaminen seinarakenteella (2)
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