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Asunto Oy Helsingin Bysan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Bysan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus 
Oy:ltä hintaan 2.874,16 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.003.409,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 550.170,45 euroa. Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä ti-
lattu 11.558,39 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
2.874,16 euroa. Lisä- ja muutostyöt:

 sähkötöiden lisätyöt (10)
 laminaattivalmistajan muutos (11a)

Lisätiedot
Marko Hakkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 31032371

marko.hakkarainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


