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Heka Puistola Mehiläistie 16 kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Puistola Me-
hiläistie 16 kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Rakennus- ja insinööri-
toimisto Tricon Oy:ltä hintaan 17.485,39 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Rakennus- ja insinööritoimisto Tricon Oy ja ura-
kan urakkasopimuksen mukainen hinta on 3.164.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 158.200 euroa.  Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilat-
tu 34.110,59 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 17.485,39 euroa. Lisä- ja muutostyöt:

 C-talon varaajan vuodon aiheuttamat korjaukset (2)
 lukitusmuutokset (14)
 alapohjan tuuletusputken jatkaminen (16)
 alipainepoistimien varaus (17a)
 aidan uusiminen (18)
 sähkömiehen sokeripalakierros (20a)
 leikkipaikan turvahiekka-alueen rajaus (22a)
 eteisen saranaluukut (26)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


