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Heka Malmi Teerisuontie 27 sähkösuunnittelun lisätyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malmi Teeri-
suontie 27 sähkösuunnittelun lisätöitä Hepacon Oy:ltä yhteiseen lisä-
hintaan 2.480,00 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen sähkösuunnittelijaksi Hepacon 
Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnittelua IV-konehuoneiden sähkömuu-
tosten osalta, koska rakennusten kattomuotoja on jouduttu muutta-
maan rakennuslupavaiheen naapurinkuulemisen yhteydessä esitettyjen 
lausuntojen takia.

Sähkösuunnittelun kokonaispalkkio on 44.432 euroa. Toimitusjohtajalla 
on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta siihen summaan saak-
ka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei ylitä 
100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä ei ole tilattu.

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi
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