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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malminkarta-
no Naapuripellontien peruskorjauksen lisa- ja muutostéita Varte Oy:lta
lisdhintaan 9.395,23 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 11.336.339 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 566.816,95 euroa. Lisa- ja muutostdita on tdhan mennessa ti-
lattu 26.660,74 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 9.395,23 euroa. Lisa- ja muutostyot:

— H-portaan ylaikkunoiden korvaaminen seinarakenteella (4)
— G-portaan ylaikkunoiden korvaaminen seinarakenteella (12)
— F-portaan ylaikkunoiden korvaaminen seinarakenteella (13)
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