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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kumpula So-

fianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisa- ja muutostéitd Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta lisahintaan 28.511,18 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 590.289,60 euroa. Lisa- ja muutostdita on tdhan mennessa ti-
lattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 216.191,50 eu-
roa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 28.511,18 euroa. Lisa- ja muutostyot:

— Talo 1:n SV-viemarien siirto sisalta pihalle ja kolmen rannikaivon /
viemarien lisays seka 6:n SV-kaivon lisays (90)

— Talo 4:n sahkdjalkalistan muutos ja kaantopaat (91)

— Talo 1 alapohjan imutyd (92)

— Sahkoéurakoitsijan muutostyoétarjous talossa 4 (94)

Lisatiedot

Vesa Nevala, projektipaallikkd, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéénpano
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 F10680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 32320 F102012566



