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Heka Maunula Kuusikkotie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Maunula 
Kuusikkotie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 29.173,65 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.135.320 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 656.766 euroa. Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilat-
tu 18.967,11 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 29.173,65 euroa. Lisä- ja muutostyöt:

 plaano talo I-K (6A)
 ikkunapielien vuotokorjaukset talo I-K (7)
 veden poisto I-portaan saunaosaston alta (8)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


