
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (1)
Asuntotuotantotoimisto

13.06.2016
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 FI02012566

192 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Ta-
lonrakennus Oy:ltä hintaan 54.467,79 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 24.599.481 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 1.229.974,05 euroa. Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä 
tilattu 192.303,56 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 54.467,79 euroa. Lisä- ja muutostyöt:

 muutokset istutusaltaissa ja tukimuureissa (16)
 D-saunaosaston LVIS-varaukset ja alakatto (18)
 L-teräksen ja UPN-300 palkin kiinnitys (40)
 rappuelementin yläpään kiinnitys (42)
 tiiliseinän muuraustuki (47)
 autohallin kutistumisterästen muutos (50)
 AH-SE elementtien raudoitus (57)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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