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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Sinikuusaman rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä 
hintaan 45.565,28 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 9.977.283 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 498.864,15 euroa. Lisä- ja muutostöitä on aikaisemmin tilattu 
189.140,31 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 45.565,28 euroa. Lisä- ja muutostyöt:

 LVI muutokset (3)
 vesikattojen korottamisen aiheuttamat muutokset (5)
 sähkömuutokset (16)
 pyörätelineiden lisäys / muutos (17)
 suihkuseinät (18)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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