Helsingin kaupunki Poytakirja 1(1)
&7 Asuntotuotantotoimisto

14.06.2016
Toimitusjohtaja

194 §
Heka Kansanasunnot Kortteli 824 peruskorjauksen rakennusurakan
lisa- ja muutostyot

HEL 2016-007039 T 02 08 03 01
Att 7303009
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kansanasun-
not Korttelin 824 peruskorjauksen lisa- ja muutostéitd Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta lisahintaan 71.453,14 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.987.760 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 649.388 euroa. Lisa- ja muutostdita ei ole tdhan mennessa ti-
lattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 71.453,14 euroa. Lisa- ja muutostyona asuntojen patterilinjojen
uusiminen (3).
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