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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Oulunkyla

Kustaankartanon talot D ja E ER rakennusurakan lisa- ja muutostoita
hintaan 65.288,38 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.134.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 656.740 euroa. Lisa- ja muutostditéa on tdhan mennessa tilat-
tu 258.703,92 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 65.288,38 euroa. Lisa- ja muutostyot:

— E-talon pohjakerroksen lattian tuenta (33)

— E-talon pohjakerroksen seinienoikaisurappaus (35)
— E-talon hyvitys vss-seindn ulkoseinarakenteesta (38)
— E-talon lisdantyneet purkuty6t (39)

— E-talon sahkosyo6tto parakeille (41)

— hyvitys piha-aidan perustusmuutoksesta (42)
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