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Heka Oulunkylä Kustaankartanon talot D ja E ER rakennusurakan 
lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Oulunkylä 
Kustaankartanon talot D ja E ER rakennusurakan lisä- ja muutostöitä 
hintaan 107.212,90 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.134.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 656.740 euroa.  Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilat-
tu 323.992,30 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 107.212,90 euroa. Lisä- ja muutostyöt:

 induktiosilmukkajärjestelmän muutos (40)
 iLOG lukitusjärjestelmä (43a)
 työajanseurantajärjestelmä (44)
 lattiarajakittaus (45)
 sadevesijärjestelmän kuvaus (46)
 oikaisurappaus talo E, hissikuilun alue (48)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


