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Heka Herttoniemi Abraham Wetterintie 18 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Herttoniemi 
Abraham Wetterintie 18 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uuden-
maan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 13.946,76 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.827.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 591.350 euroa. Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilat-
tu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 478.826,31 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 13.946,76 euroa. Lisä- ja muutostyönä naapuriparvekkeen 
tuenta ja asennus (12a).

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi
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