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Heka Suutarila Tapulikaupungintie 32 rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Suutarila Ta-
pulikaupungintie 32 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä 
lisähintaan 7001,44 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 8.577.199 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 428.859,95 euroa. Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä ti-
lattu 22.105,44 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
7001,44 euroa. Lisä- ja muutostyöt:

 sähkömuutosluettelot C, D ja E (11)
 sähkömuutosluettelot G ja F (12)
 sähkömuutoslista H (14)

Lisätiedot
Leena Kotkavuori, projektipäällikkö, puhelin: 310 32387

leena.kotkavuori(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


