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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-

soikeus Oy Kiviparin rakennusurakan lisa- ja muutostoéita Skanska Ta-
lonrakennus Oy:lta hintaan 20.642,29 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.466.360 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 523.318 euroa. Lisa- ja muutostditd on tdhan mennessa tilat-
tu 61.476,84 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 20.642,29 euroa. Lisa- ja muutostyot:

— LVIS-tekniikan peittaminen kalusteiden paalla (4)

— lisaantynyt pihakannen kaivomaara (13)

— viemarilinjojen siirto nosto-oven kohdalla (25)

— tilaajan muutos, 50 mm kaivot vaihdetaan 75 mm (31)

— tarkastusluukkuja ei ollut eritelty tarjousvaiheessa (32)

— asfaltointityon lisdantynyt maara, Staran vaatimuksen mukaan (35)

Lisatiedot

Jouni Palonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 34492

jouni.palonen(a)att.hel.fi
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