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Heka Lassila Lassinlaakson rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Lassila Las-

sinlaakson rakennusurakan lisa- ja muutostoita Lujatalo Oy:lta lisahin-
taan 75.118,01 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 12.516.157,80 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 625.807,85 euroa. Toimikunta on 18.5.2016 myontanyt ra-
kennusurakan lisa- ja muutostoihin yhteensa 554.668,09 euroa. Aikai-
semmin lisa- ja muutostoita on tilattu 610.408,14 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 75.118,01 euroa. Lisa- ja muutostyot:

— terasverkon lisays AP5 seka APG (6)

— talo 12 ja 13 vaestonsuojien vanhojen viemarisulkuventtiilien esille
purku ja uusien tarkastuskuilujen pintalattioiden valuty6t (18A)

— VSS paalla olevien KPH:den lattialammityksen muutos rattipatterei-
hin (vaihe 1) (19)

— vaihe 1. Talot 12 ja 13 vanhojen kayttoonjaavien IV-kanavien paloe-
ristyksen korjaaminen. Rakennusvalvonnan maarays (20)

— pienia lisatoita vaihe 1, talot 12 ja 13 (21)

— KPH vanhan seinan ylapaan saumaus palomassalla (talot 12 ja 13)
(23)

— asuntojen ikkunoiden korvausventtiilien suodattimien vaihto (vaihe
1) (27)

— patterin uusiminen D-portaan tuulikaappiin (28)

— talo 12 asuntojen porrashuoneiden vastaisen aaneneristysseinan
muutokset urakassa vain levytyksen uusiminen, nyt joudutaan kat-
komaan runkoa ja leikkaamaan villaa (29)

— KPH -lattialaatan muutos kantavaksi (yksikkohinta) vaihe 2. Talot 8,
7 ja 6 = 45 asuntoa (31)
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Muutoksenhaku
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

2

Poytéakirjan 227 §.

Tahan paatokseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua tai taytantéonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 227 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 §
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Sisko Marjamaa

toimitusjohtaja

Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 08.07.2016.
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