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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Polariksen rakennusurakan lisa- ja muutostoita Uudenmaan Mesta-
ri-Rakentajat Oy:Ita lisdhintaan 2.509,76 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.127.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 456.350 euroa. Lisa- ja muutostdita on tahan mennessa tilat-
tu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 200.220,70 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 2.509,76 euroa. Lisa- ja muutostyona sisaankayntien murske-
liuskat ja hissien suojaus (53).
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