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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-

soikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisd- muutostoéita Raken-
nusliike V. O. Mattila Oy:lta lisdhintaan 8.000,23 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V. O. Mattila Oy ja ura-
kan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.733.086 euroa (alv 24
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéitéa 5 % urakkasum-
masta eli 536.654,30 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan
mennessa tilattu 40.208,25 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden kustannukset ovat
8.000,23 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— puunkaato naapuritontilta (16)

— VSS-eteiseen luukku alapohjaan (17)

— lattialdammityksen saadon rajoitus, 3 kpl pattereita vaihdettu ja pesu-
koneventtiilien muutos 25 kpl (18)
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