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Heka Pihlajamäki Liusketie 3:n rakennesuunnittelun lisä- ja muutos-
työt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pihlajamäki 
Liusketie 3:n rakennesuunnittelun lisä- ja muutostöitä A-Insinöörit 
Oy:ltä hintaan 1.184,20 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennesuunnittelijaksi on valittu A-Insinöörit Oy. 

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 6.466,60 euroa (alv 24 %). 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisä- ja muutostöiden 
osalta siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutar-
jouksen hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa (alv 24 %). Tähän men-
nessä suunnittelun lisä- ja muutostöitä ei ole tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
1.184,20 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyönä hankesuunnitelman 
täydentämiseksi tehty alapohjan kartoitus.

Lisätiedot
Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


