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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisd- muutostoéita Raken-
nusliike V. O. Mattila Oy:lta lisdhintaan 2.522,04 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V. O. Mattila Oy ja ura-
kan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.733.086 euroa (alv 24
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéitéa 5 % urakkasum-
masta eli 536.654,30 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan
mennessa tilattu 48.208,48 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden kustannukset ovat
2.522,04 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyona pesukoneiden jo asen-
nettujen venttiilien siirto (11 kpl).

Lisatiedot

Riitta Eloranta, projektipaallikkd, puhelin: 310 32311

riitta.eloranta(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 F10680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 32320 F102012566



