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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Tapaninvai-

nio Vihervarpusentie 3:n rakennusurakan lisa- ja muutostoita Raken-
nusliike Reponen Oy:lta hintaan 9.596,73 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike Reponen Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.692.741,94 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 334.637,10 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tahan
mennessa tilattu 92.295,51 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 9.596,73 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— kerrostalojen asuntojen eteisen tarkastusluukut (12)

— rivitalo nro 3:n sisaankayntien kasijohteet (13)

— rivitaloasuntojen sisdankayntien kohdille lisatyt lumiesteet (14)
— rak 8 sisdpuolinen palonsuojalevytys (15)

— yhteistilojen (5 kpl) oven verkottaminen iLoq -jarjestelmaan (16)
— rivitalon nro 3 sisdankayntien ramppi (17)
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