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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Lassila Las-

sinlaakson rakennusurakan lisa- ja muutostoita Lujatalo Oy:lta lisahin-
taan 8.711,53 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 12.516.157,80 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 625.807,85 euroa (alv 24 %). Toimikunta on 18.5.2016 myon-
tanyt rakennusurakan lisa- ja muutostdihin yhteensa 554.668,09 euroa
(alv 24 %). Aikaisemmin lisa- ja muutostoita on tilattu 685.526,15 eurol-
la (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 8.711,53 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— tuuletusviemareiden palokatkot ylapohjassa, vaihe 2 (33)

— vaihe 2, talot 6, 7 ja 8 kph vanhan seinan ylapaan palokatkokittaus
palomassalla (34)

— vaihe 2, asuntojen porrashuoneiden vastaisen aaneneristeseinan
muutokset (urakassa levytyksen uusiminen) (35)

— kph pattereiden muutos, vaihe 1 (36)

— talojen 6, 7, 8, 12 ja 13 vanhojen kanavistojen nuohoukset (37)

— pilppien kondenssivesiviemardinti vesikatoilla, vaihe 1 (39)

— lattialammityksen muutos rattipattereiksi vss paalla, vaihe 1 (40)
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