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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Suutarila Ta-
pulikaupungintie 32 rakennusurakan lisa- ja muutostoita Lujatalo Oy:lta
lisdhintaan 34.433,51 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 8.577.199 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 428.859,95 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoéita on tahan
mennessa tilattu 29.106,88 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettavien lisa- ja muutostoiden kustannukset ovat
34.433,51 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— LVI-muutokset LVI-suunnittelijan muutoslistan 15.5.15 muutoslistan
mukaisesti (4)
— autohallin viemari ja IV muutoksista johtuvat muutostyét (17)
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