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Heka Jakomäki Jakomäentie 6 a b rakennusurakan lisä- ja muutos-
työt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Jakomäki Ja-
komäentie 6 a b rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Rakennusosa-
keyhtiö Hartelalta hintaan 20.112,18 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusosakeyhtiö Hartela ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 38.856.640 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 1.942.832 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 65.950,43 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä hintaan 20.112,18 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 parvekkeiden teräskaiteen lisätuenta (28)
 tukimuurin suojakaide (30A) 

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


