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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Jakomaki Ja-

komaentie 6 a b rakennusurakan lisa- ja muutostditd Rakennusosa-
keyhtio Hartelalta hintaan 45.527,70 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusosakeyhtio Hartela ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 38.856.640 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 1.942.832 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tadhan
mennessa tilattu 4.835,63 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa hintaan 45.527,70 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Kankarepolun neljan valaisimen lisaaminen, muutos D mukaisesti
(22)

— 3 kpl spiro 6A ilmanpoistajaa asennettuna lammaonjakohuoneisiin
sahkokytkentbineen (23)

— parvekeikkunoiden betonipielien maalaus (25)

Lisatiedot
Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel fi
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Muutoksenhakukielto, hankinnat
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