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274 §
Heka Maunula Kuusikkotie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-006050 T 02 08 03 01

Att 7303012

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Maunula 
Kuusikkotie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 64.550,06 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.135.320 euroa (alv 24 
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 656.766 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän men-
nessä tilattu 48.140,77 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 64.550,06 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 plaano talot G-H (9)
 puiden kaatoa ja uusien istutus (11)
 sähkömuutokset taloissa I-K oheisten asiakirjojen mukaisesti (17)
 sähkömuutokset taloissa G-H oheisten asiakirjojen mukaisesti (18)
 sähkömuutokset taloissa E-F oheisten asiakirjojen mukaisesti (19)
 sähkömuutokset taloissa C-D oheisten asiakirjojen mukaisesti (20) 
 sähkömuutokset taloissa A-B oheisten asiakirjojen mukaisesti (21)
 kylmä-ainepurku talot G-H (22)
 talot G-H vesikaton paksumpi pintalaatan purku (24)
 pyörävaraston katon purku ja uudelleenteko talot I-K (25)
 asunnon I 131 tasoitteen alla olevan maton purku (27)
 K ja H rappu: märkätilojen lattian purku ja uudelleen teko 6 kpl (28)
 asbestipurkua ja pyörävaraston katon uudelleen teko talot G-H (29)
 I-portaan hissimontun perustusmuutos (30)
 G-H talot: lattiatasoitteiden poisto betonipintaan asti (31)
 H 109 asunnon käytävän purku ja uudelleen teko (32)
 I-K talot: kellarissa alakattomuutoksia (33)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


