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Heka Kannelmäki Pelimannintie 15 arkkitehtisuunnittelun lisä- ja 
muutostyöt
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Att 7303022

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kannelmäki 
Pelimannintie 15 arkkitehtisuunnittelun lisä- ja muutostöitä Arkkitehtuu-
ritoimisto Ahonen Veikko Oy:ltä hintaan 2.269,20 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi on valittu Arkkitehtuuritoimisto Aho-
nen Veikko Oy.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna hankesuunnittelun täydennyk-
sen ja esittää työstä korvattavaksi 2.269,20 euroa (alv 24 %).

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio on 11.800 euroa (alv 24 %). Toi-
mitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisä- ja muutostöiden 
osalta siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutar-
jouksen hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa (alv 24 %). Tähän men-
nessä suunnittelun lisä- ja muutostöitä ei ole tilattu.

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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