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Helsingin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Ta-
lonrakennus Oy:ltä hintaan 75.010,29 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 24.599.481 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 1.229.974,05 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 246.771,36 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 75.010,29 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 lisäkotelot keittiökalusteiden yläpuolelle (19)
 istutuslaatikoiden perusmuurilevyt ja juurimatot (59)
 keittiön vesijohtojen reittimuutokset (70)
 lisäkotelot keittiökalusteiden yläpuolelle (73)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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