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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asu-
misoikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisa- muutostéita Ra-
kennusliike V. O. Mattila Oy:lta lisahintaan 6.547,56 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V. O. Mattila Oy ja ura-
kan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.733.086 euroa (alv 24
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéitéa 5 % urakkasum-
masta eli 536.654,30 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan
mennessa tilattu 50.730,52 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat sahko-
toita, kustannukset ovat 6.547,56 euroa (alv 24 %).
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