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Heka Vartioharju Linnanherrantie 11-13 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Vartioharju 
Linnanherrantie 11-13 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Consti Julki-
sivut Oy:ltä hintaan 9.639,39 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 5.563.010 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 278.150,50 euroa (alv 24 %). Toimikunta on 4.5.2016 myön-
tänyt rakennusurakan lisä- ja muutostöihin yhteensä 204.409,78 euroa 
(alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 431.199,31 
eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 9.639,39 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 talojen A-G lisääntyneiden palokatkojen hyvitys (50) 
 postilaatikoiden ja C 22 päädyn kiviportaat 4 kpl (51) 
 E-talon rst-kaiteet 2 kpl perustuksineen (52) 
 sidottujen määrien ylitys, alapohjakaivujen haitat ja lukitusmuutok-

set. Hyvitys pois jääneistä muutoista (53)
 keittiöiden suojapellit APK varaus ja lieden takunen (54)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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