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Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kumpula So-
fianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 22.631,13 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa (alv 24 
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 590.289,60 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 
279.501,06 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 22.631,13 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 kuivaushuoneiden muutostyöt (93)
 talo 1:n aloituskatselmuksessa havaitut muutostyöt (98A)
 talo 1:n sähkökomeron palo-ovimuutos ja VSS palo-oven uusinta 

(99)
 as 1, 2 ja 3 kylpyhuoneiden lattiarakennemuutos ja viemäriroilo 

(104A)
 C 21 minikeittiömuutos (106)
 pesuloiden (2 kpl) muutostyöt (107)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


