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Helsingin Asumisoikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisä- 
ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisä- muutostöitä Raken-
nusliike V. O. Mattila Oy:ltä lisähintaan 3.789,17 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V. O. Mattila Oy ja ura-
kan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.733.086 euroa (alv 24 
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 536.654,30 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 57.278,08 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
3.789,17 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 pyöräkatoksen seinien panelointi ja maalaus (21)
 valaisintolppien tuenta multa-alueella (22)
 postilaatikoiden telineet (23)

Lisätiedot
Riitta Eloranta, projektipäällikkö, puhelin: 310 32311

riitta.eloranta(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


