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Villasaarentie 2 rakennusurakan lisa- ja muutostoita Consti Julkisivut
Oy:lta hintaan 2.275,90 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 7.178.386 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 358.919,30 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan
mennessa tilattu 196.328,46 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 2.275,90 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— vanhojen kylmakomeroiden tuuletusreikien tulppaus (44)
— kipsisoirojen asennus palokatkoihin (57)

— VSS-katon tixomatt kasittely (73)

— hyvitys paloluukuista (80)

— patteriventtiilien kaanto (117)
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