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Heka Kansanasunnot Kortteli 824 peruskorjauksen rakennusurakan
lisa- ja muutostyot
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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kansanasun-
not Korttelin 824 peruskorjauksen lisa- ja muutostéitd Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta lisahintaan 4.637,60 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.987.760 euroa (alv 24
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéitéa 5 % urakkasum-
masta eli 649.388 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan men-
nessa tilattu 90.524,01 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat kodinko-
nemuutosta, kustannukset ovat yhteensa 4.637,60 euroa (alv 24 %).
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