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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-

soikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisa- ja muutostéita Skanska Ta-
lonrakennus Oy:lta hintaan 302.480,31 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 24.599.481 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 1.229.974,05 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tahan
mennessa tilattu 316.666,65 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 302.480,31 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— haittakustannukset katualuetyosta (11)

— kallion rusnaus ja lisaverkotus (12)

— autohallin irrotuskaista ja kittaukset (49)

— AH-kannen US-9 ja seinake perustukset (58)
— A, D ja E katosten rannivesikaivot (60)

— parvekeputkien ja kannen lvis-lapimenot (62)
— kattopollarit D ja C-portaiden katolle (64)

— AH-seinien pystyliittymat rakennuksiin (66)
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