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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Sinikuusaman rakennusurakan lisa- ja muutostdita Lujatalo Oy:lta
hintaan 22.800 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 9.977.283 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 498.864,15 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on aikai-
semmin tilattu 216.247,15 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat loppu-
selvityksen mukaisia lisa- ja muutostoita, kustannukset ovat yhteensa
22.800 euroa (alv 24 %).
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