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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Bysan LVIA-suunnittelun lisa- ja muutostoita Hepacon Oy:lta lisa-
hintaan 218,46 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut 30.4.2014 kohteen LVIA-suunnit-
telijaksi Hepacon Oy:n

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 57.840 euroa (alv 24 %). Toimi-
tusjohtajalla on oikeus paattaa suunnittelun lisa- ja muutostdiden osalta
siihen summaan saakka, joka yhteen laskettuna suunnittelutarjouksen
hinnan kanssa ei ylita 100.000 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita
on tdhan mennessa tilattu 2.495,88 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattaviksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat huone-
lampdtila-antureiden uudelleen sijoittelua, kustannukset ovat yhteensa
218,46 euroa (alv 24 %).
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