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Helsingin Asumisoikeus Oy Sandiksen LVIA-suunnittelun lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Sandiksen LVIA-suunnittelun lisä- ja muutostöitä Hepacon 
Oy:ltä lisähintaan 218,46 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut 30.4.2014 kohteen LVIA-suunnit-
telijaksi Hepacon Oy:n.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 57.828 euroa (alv 24 %). Toimi-
tusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisä- ja muutostöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteen laskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä 
on tähän mennessä tilattu 1.288,86 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattaviksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat huone-
lämpötila-antureiden uudelleen sijoittelua, kustannukset ovat yhteensä 
218,46 euroa (alv 24 %).
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