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Heka Malminkartano Naapuripellontien peruskorjauksen lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malminkarta-
no Naapuripellontien peruskorjauksen lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä 
lisähintaan 23.908,13 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 11.336.339 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 566.816,95 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 123.504,45 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 23.908,13 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 IV-konehuonelattioiden materiaalimuutos (F, G, H, I-portaat) (10)
 elementin sisäkuorien pintojen rusnaus (hissitorni / G, H, I-portaat) 

(11)
 väestösuojan viemärimuutokset (I-porras) (15)
 keittiöiden kaapistojen mittatarkennus (20)
 kerrostaso-ovien aukkojen kasvattaminen (36)

Lisätiedot
Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


