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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-

gin Polariksen rakennusurakan lisa- ja muutostoita Uudenmaan Mesta-
ri-Rakentajat Oy:Ita lisdhintaan 10.394,05 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.127.000 euroa (alv 24
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 456.350 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tdhan men-
nessa tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisdhintaan
254.963,68 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 10.394,05 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— asuntojen palopeltien lisdykset (38)

— Pop-up pohjaventtiilien lisays (39)

— lisdopasteet ja tormayssuojat (56)

— pihan lisaty6t; ilmoitustaulu, kasijohde asennettuna ja ajonestopuo-
mi asennettuna (63)
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