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347 §
Asunto Oy Helsingin Polariksen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-000785 T 02 08 03 01

Att 7304004

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Polariksen rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mesta-
ri-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 52.233,21 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.127.000 euroa (alv 24 
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 456.350 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän men-
nessä tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 
202.730,46 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 52.233,21 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 muuntamon ilmanvaihto (25)
 ah kannen kuvista puuttuneen svkaivon kytkentä (40)
 imujätehuoneiden poistot (41)
 tilat 604 ja 607, venttiilimuutokset hissikuilu ja B prh poistot (42)
 keittiön äänenvaimentimien lisäys (44)
 imujätetilan korvausilmaventtiililisäys (45)
 kellarin IV-kanavien lisävilliotus ja pellitys (46)
 lattialämmitysputkien kierrätys (47)
 automaation lisätyö (48)
 autohallin kanttikanavan muutokset (52)
 käyttövesipumpun vaihto (lämpimän käyttöveden kiertopumppu) 

(54)
 äänenvaimentimien lisäys IV-konehuoneeseen (57)
 sähköurakoitsijan lisätyöaiheet nrot 7-17 (59)
 mikentin lisätyö 30 (61)
 Arcturuksenkadun puoleisen seinäsyvennyksen verhoilu (2 kpl) (62)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (4)
Asuntotuotantotoimisto

21.10.2016
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 FI02012566

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 347 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 347 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 §
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Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 28.10.2016.


