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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malminkarta-
no Naapuripellontien peruskorjauksen lisa- ja muutostéita Varte Oy:lta
lisdhintaan 18.391,70 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 11.336.339 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 566.816,95 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tahan
mennessa tilattu 147.412,58 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 18.391,70 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— parveketyypin 1 kasijohdemuutos, vaihe 1, telinekustannus (27)
— vesimittarien maaramuutos, vaihe 1 (30)
— |-portaan salaojien uusiminen (34)
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