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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisd- muutostoéita Raken-
nusliike V. O. Mattila Oy:lta lisdhintaan 9.339,31 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V. O. Mattila Oy ja ura-
kan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.733.086 euroa (alv 24
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéitéa 5 % urakkasum-
masta eli 536.654,30 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan
mennessa tilattu 61.067,26 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 9.339,31 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— D-taloon lisatty palokatkoseina ylapohjatilaan (24)
— pyykinkuivatustelineen laajennus (25)
— pyorakatoksien kantavien rakenteiden ja lukituksen muutos (26)

Lisatiedot
Riitta Eloranta, projektipaallikkd, puhelin: 310 32311
riitta.eloranta(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6  FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 32320 F102012566



