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Helsingin Asumisoikeus Oy Ratasmyllyn lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Ratasmyllyn rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 10.525,13 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 14.608.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 730.400 euroa (alv 24 %). Aikaisemmin lisä- ja muutostöitä 
on tilattu 84.302,14 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 10.525,13 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 keittiön välitilan laatoituksen lisääminen kalustelevyyn (5)
 ovipumput (6)

Lisätiedot
Jouni Mettiäinen, projektipäällikkö, puhelin: +358931032290

jouni.mettiainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


