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Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malmi 
Markkinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä lisähintaan 8.973,73 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija  on YIT Rakennus Oy ja urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 8.366.280 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 418.314 euroa (alv 24 %). Asuntotuotantotoimikunta on ko-
kouksessaan 16.12.2015 myöntänyt lisä- ja muutostöihin 572.244,95 
euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 
737.111,86 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 8.973,73 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 lisä-äänenvaimennus talo F, huoneisto 63 (122)
 pesulan palkkituenta (127)
 kerhotilan ilmamäärien lisämittaukset SFP luvun ylityksen johdosta 

(138)
 hyvityssisäänkäyntien tukikaiteiden poisjättämisestä (143)
 lisätyt liikennemerkit ja tilaopasteet (145)
 vanhojen palokatkojen korjaus, E-talo (148)
 vanhojen pihakaivojen korotus asfaltoinnin yhteydessä (149)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
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Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


