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380 §
Heka Laajasalo Koirasaarentie 36 kokonaisurakan lisä- ja muutos-
työt

HEL 2015-011150 T 02 08 03 01

Att 7301528

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Laajasalo 
Koirasaarentie 36 kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talon-
rakennus Oy:ltä lisähintaan 38.133,31 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.909.520 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 645.476 euroa (alv 24 %). Aikaisemmin lisä- ja muutostöitä 
on tilattu 164.594,44 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 38.133,31 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 kierrätyshuoneen lattian suojaus (46)
 huomioteippaukset ikkunoihin (47)
 D-liukuovet (48)
 kerhotilan ja IV-konetilan välistä ovea muutettu (49)
 asunnon A 2 parvekematto (50)
 väestönsuojan patterin siirto (51)
 pesulan sähköinen ajanvaraustaulu (52)
 C-portaan kellarin ja 1.kerroksen tekniikkakuilun palokatkos (54)
 yleisten tilojen otsien muutokset (55)
 alapohjan lukon muutos (56)
 metalliset tuubiputket (57)
 tekniikkakuilujen vaneritasot (58)
 singelin hyvitys vesikatolta (59)
 SPK:n oven reunaan kipsikotelot (60)
 ulkovalaistuksen ohjauksen muutos (62)
 pesulan koneiden siirrot (63)
 kaiteet porraskäytävien ikkunoiden ja savunpoistoluukkujen eteen 

(64)
 suojaverkko lämpöputkien suluille (66)
 saunaosaston suihkusekoittajien vaihto (67)
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 leikkialueen kaiteet ja käsijohde (68)
 autopaikan muurin kittisaumat (69)
 teletilaan palopeltejä (72)
 valotaiteilijalle kuukulkija (73)
 as. 1 ulkokaiteen korotusosa (74)
 kongin lisäporras (75)
 liuskekivimuurin lisäneliöt (77)
 kallion aidan muuttuneet korkeudet (78)

Lisätiedot
Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363

kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 380 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 380 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 §
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Risto Mykkänen
vs. toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 18.11.2016.


