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Heka Maunula Kuusikkotie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-006050 T 02 08 03 01

Att 7303012

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Maunula 
Kuusikkotie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 10.348,06 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.135.320 euroa (alv 24 
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 656.766 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän men-
nessä tilattu 179.816,86 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 10.348,06 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 asfalttimuutokset taloissa I-K (41)
 talo G-H, 2 kpl vanhojen pattereiden uusiminen (43)
 talo G-H, kellarin portaan sadevesikaivon reittimuutos (44)
 talo G-H, as. G 89 vanhan patterin uusinta (46)
 talo G-H, ulko-ovien ja kattokaivojen ohjaus kiinteistöautomaatioon 

(47)
 talo E-F, ulko-ovien ja kattokaivojen ohjaus kiinteistöautomaatioon 

(48)
 talo C-D, ulko-ovien ja kattokaivojen ohjaus kiinteistöautomaatioon 

(49)
 talo A-B, ulko-ovien ja kattokaivojen ohjaus kiinteistöautomaatioon 

(50)
 talo I-K ja G-H IV-reittimuutokset (53)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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